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教育教学改革项目立项及管理办法
第一章 总则
 第一条 教学改革是学校的经常性工作，是提高教学质量的重要手段，其目的旨在通过对我校教育教学思想观念、办学定位、教学内容与课程体系、教学方法与手段、教学管理、实践教学内容与体系、人才综合素质和创新能力的培养等方面进行深入研究和改革实践，形成一批改革力度大、具有创新特点和实质性突破的教学改革成果，为全校教育教学改革实践提供指导和借鉴作用，从而促进我校教育教学各方面取得较大的改革发展，使我校的教学质量得到较大的提高，人才培养更加适应21世纪经济、社会发展的需要。
第二条 为了加强教育教学改革项目研究的过程管理，确保项目研究顺利进行，推动我校教育教学改革实践的良性循环，特制定本管理办法。

第二章 项目组织与管理

第三条 教育教学改革项目管理工作在主管校长领导下，由教务处具体负责实施。学校聘请具有丰富教学和管理经验的专家成立教育教学改革项目专家组，对各院（系）、处（室）申报的项目进行立项评审。
第四条 教育教学改革项目研究实行分级管理。项目立项评审由教务处负责组织，立项项目经学校批准后，项目管理由教务处和项目承担单位共同负责，督促和检查项目的实施。

第五条 教学改革项目实行项目负责人负责制。每个项目的负责人一般为一名。在项目进行过程中，项目组成员应严格按立项申请书要求开展工作。 

第三章 立项范围

第六条 教学改革立项面向全校教师、实验室技术人员、各类教育教学管理人员等。教育教学改革项目应侧重于教育教学思想观念、办学定位、人才培养模式、专业建设、教学内容和课程体系、教学方法和手段、教育教学管理等方面。教育教学改革项目分为重点项目和面上项目两类，每年由教务处根据学校教育教学改革的实际情况拟定项目指南。

第四章 项目管理部门的职责

第七条 项目管理部门为校教务处和项目承担人所在单位。教务处负责项目的项目指南、申报、评审、项目经费的划拨和使用监督、定期组织对项目进展情况进行检查和指导，定期进行项目总结和交流、以教学简报的形式及时通报项目的进展情况、组织专家对项目进行验收和鉴定、项目成果的推广、推荐参评各类优秀教学成果奖等工作，并根据项目的实施情况决定项目的延续或撤消。

第八条 项目承担人所在单位协助教务处对项目经费使用情况进行监督、核查，为项目的开展提供必要的便利条件，协调项目研究中存在的各种问题，督促检查项目的进展情况，每学期向教务处汇报各类项目的进展情况。

第九条 项目负责人应严格按照申请书的分工，认真履行项目申请书中的主要职责。每学期向教务处和所在单位以书面形式汇报项目的进度情况，协调项目组成员之间的分工。

第五章 项目的申报和评审

第十条 校级教学改革项目每年组织申报一次。时间为每学年第一学期。申请者应在规定的受理时间内，将申请书一式三份经所在单位签署意见后由所在单位统一报送教务处，教务处不接受个人单独申报。
第十一条 项目负责人必须是项目的实际主持人，并应具有中级（含中级）以上专业技术职称。为保证精力投入，申请者每年只能申请一项项目，项目组主要成员承担校内教学研究的项目数不超过三项，且作为项目负责人所承担的教育教学改革项目未完成者原则上不能再次进行项目的申报。
第十二条 项目申报人接到项目立项通知后，申报校级教育教学改革项目的程序如下：

（1）院（系）或有关单位可登陆校教务处网页下载《西安建筑科技大学教育教学改革立项申请书》；

（2）立项申报者如实认真填写《西安建筑科技大学教育教学改革立项申请书》； 

（3）立项申报者所在单位对申请立项项目组织初审，确定拟申报项目； 

（4）所在单位将拟申报项目送报教务处，由教务处组织专家进行评审；

（5）将评审结果在全校进行公示，无异议后报主管校领导批准并公布。

第六章 经费管理

第十三条 教育教学改革项目经费一般用于调研费、资料费、耗材费、文具费、小型会议费、项目的评审、鉴定、验收费等。

第十四条 已公布立项的项目经费由教务处负责拨付给项目负责人，项目所在单位负责对项目经费使用情况进行审批、核查及验收，项目负责人负责项目经费的分配和使用，并接受校内主管机构的审计。

第十五条 项目经费的管理实行滚动制。项目经费分二次下拨，第一次下拨总额度的50％；中期检查合格后，再下拨另50％。学校负责组织专家对项目研究进展情况进行检查。对工作进展良好、意义重大且需进一步拓展研究的项目将继续给予经费资助；对实践性不强或经费下拨三个月后仍未开展实质性研究工作的项目，暂时终止项目的经费资助；对于在限期整改后仍无起色的项目，经专家审议后可撤消该项目的立项资格，收回全部资助经费。

第七章 项目结题验收

第十六条 项目结束时，学校按照项目申请书所确定的要求和所规定的时间进行验收。

（1）项目组将结题报告（可从教务处网页下载）经所在单位签署意见后提交教务处，教务处将组织相关专家进行结题验收。结题报告需附上研究成果报告以及其他形式的研究成果。

（2）对结题验收不符合要求的项目，责令其限期完成该项目的研究工作，在此期间，学校将不再接受项目负责人的任何立项申请。

第八章 奖惩

第十七条 对于按时保质保量完成教育教学改革项目的单位，学校将在下一年度教育教学改革项目立项中，对该单位所立项目考虑优先进行资助。对于不能按时保质保量完成的单位，学校将减少对该单位下一年度教育教学改革项目的立项数额。

第七章 附则

第十八条 本办法由校教务处负责解释。

第十九条 本办法自公布之日起施行，凡与本管理办法不符之处，以本办法为准。
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